

OVERZICHT PROJECTPLANNEN

1 – status in kleur
2 – looptijd
3 – budget

15 november 2020

Naam Project Projectleider 1 2 Toelichting (incl. 3)

<p>NAS (Incl TT app 2.0, DWF, DLP)</p> <p>Vervolg 2021</p>	<p>André Eerland / Ineke de Graaf (coördinatie)</p>		<p>Begin: 07-2017</p> <p>Einde: 12-2022</p>	<p>NTTB App en DWF (digitale wedstrijd formulier) draait landelijk proef.</p> <p>Wat betreft NAS 2.0 hebben wij inmiddels twee offertes ontvangen. De haalbaarheid van de implementatie wordt op dit moment onderzocht. In de begroting van 2021 is hier beperkt rekening mee gehouden.</p> <p>De aanpassingen in NAS voor de NTTB App waren omvangrijk. Per 11 november is voor € 21.331 aan kosten gerealiseerd. Voor 2020 was € 10.000,- begroot. Daarnaast is ultimo 2019 een bestemmingsreserve van € 25.000 gevormd voor de vervanging van NAS. Deze wordt hier in 2020 niet aangesproken. Enerzijds omdat vervanging van NAS niet in 2020 zal worden gerealiseerd, anderzijds omdat budget kan worden herbestemd doordat sommige activiteiten in 2020 geen doorgang hebben kunnen vinden.</p>
<p>PingPong Aanbod 2019+</p> <p>In 2021 gaat dit project over in de reguliere activiteiten van sportparticipatie</p>	<p>Marthijn van der Wal</p>		<p>Begin::08-2019</p> <p>Einde: 12-2020</p>	<p>Wel ontwikkelingen: G-tafeltennis opstart vanuit Team Parasport en extra inzet op studententafeltennis. Door corona geen tijdelijk activiteiten. Verdere activiteiten hebben we in de begroting geen plek meer kunnen geven en hier zijn ook geen uren meer op geschreven.</p> <p>De projectbegroting is: € 20.000,-. Van dit bedrag is nog € 15.000 over.</p>

Toelichting

Het doel van dit overzicht was de Bondsraad op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van de projecten die door toestemming van de Bondsraad mede gefinancierd zijn uit het weerstandvermogen (reserve) van de Tafeltennisbond. Als projecten afgerond zijn of als projecten toegevoegd kunnen worden aan de lopende activiteiten verdwijnen deze uit dit overzicht.

Dit overzicht is dan ook erg overzichtelijk geworden omdat projecten als Table Stars 2019+ en Verenigingsontwikkeling over zijn gegaan naar de lopende activiteiten van Sportparticipatie. Bedrijfstafeltennis 2019+ is tijdelijk stop gezet en gearkeerd.

Dat wil aan de andere kant niet zeggen dat er geen nieuwe projecten zijn gestart. Via het Innovatiefonds is bijvoorbeeld onze aanvraag voor schuiftafeltennis toegekend, zodat wij geen aanvraag via de Bondsraad hebben moeten doen om dit te realiseren. Het staat dan ook niet in dit overzicht, wel in het MJBP 2021+ en in andere communicatie. Het is een project dat volledig binnen sportparticipatie valt middels de innovatiesubsidie en de cofinanciering.